

檔 號：  
保存年限：

## 經濟部水利署 函

地址：臺中市南屯區黎明路2段501號  
聯絡人：吳虹邑  
聯絡電話：04-22501248 #248  
電子信箱：a630260@wra.gov.tw  
傳 真：04-22501613

受文者：嘉義縣政府

發文日期：中華民國109年3月5日

發文字號：經水河字第10916023960號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1091602396\_1\_051059117770005.pdf、1091602396\_2\_051059117770005.odt、1091602396\_3\_051059117770005.pdf、1091602396\_4\_051059117770005.ods)

主旨：檢送109年2月26日「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1、2、4批次治理工程經費檢討、調度研商及第5批次治理工程提報計畫初審會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署109年2月4日經水河字第10816184070號開會通知單賡續辦理。

正本：宜蘭縣政府、基隆市政府、新北市政府、桃園市政府、新竹縣政府、新竹市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府、金門縣政府、本署河川海岸組、本署工程事務組、本署土地管理組、本署主計室、經濟部水利署各河川局

副本：

「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1、2、4批次治理工程經費檢討、調度研商及第5批次治理工程提報計畫初審會議紀錄

壹、時間：109年2月26日(星期三)上午9時40分

貳、地點：經濟部水利署台中辦公區第一會議室

參、主持人：張副總工程司良平 紀錄：吳虹邑

肆、出席單位及人員：詳如簽名冊

伍、主持人致詞：(略)

陸、討論事項：

案由一：縣市管河川及區域排水整體改善計畫第1、2、4批次防洪綜合治理工程經費檢討、調度研商，提請討論。

說明：(略)

決議：

第4批次治理工程無用地問題者，無法於109年6月底前完成上網；有用地問題者，無法於109年6月底前將徵收計畫陳報至內政部時，則本署後續將於本計畫執行檢討會議中研議改列為預備工程。

案由二：縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程各縣市政府提報計畫，提請討論。

說明：(略)

決議：

- 1、第5批次治理工程原則針對：(1)近年內各直轄市、縣市政府管轄河川或區域排水具治理急迫性、(2)各直轄市、縣市政府管轄河川或區域排水僅剩餘少部分待改善工程，於

本次核定後即可達使前述水系或排水系統治理率達100%，或辦理治理工程後可有效發揮治理成效，有效降低淹水發生機率、(3)各直轄市、縣市政府執行能量及(4)各直轄市、縣市政府執行率等進行核列。

- 2、各縣市政府第5批次治理工程檢討結果，詳如附件一擬辦治理工程初審明細表。
- 3、第5批次治理工程涉及用地費部分，建請各縣市政府於本日(2/26)初審會議後，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第10條規定及本年度市價(如:徵收補償市價、鄰近市場正常交易價格、地價單位提供市價等相關資訊)覈實編列，另地上物補償費請一併估算，俾利預算核列正確性。
- 4、請本署各河川局於本日(2/26)初審會議後，再確認各縣市政府所報第5批次治理工程是否屬規劃報告所列治理改善方案且確實可執行者。
- 5、本署將視立法院審議第3期(110年以後)預算情形同意是否接續辦理後續治理工程及用地徵收。
- 6、同意辦理之用地先期作業及橋梁改建測設經費，請各縣市政府配合編列配合款。
- 7、本次同意辦理測設及用地先期作業案件，請各縣市政府提報各縣市議會納入預算並可先行辦理管遷協調等作業。
- 8、第5批次治理工程未核列者，請各縣市政府本權責備妥防汛措施，並自籌經費或於爾後相關計畫提列。
- 9、本次同意案件如會中討論有工程名稱、工程內容或經費需

調整者，請依會議討論內容修正，各河川局檢視核章後於109年3月4日下班前將資料送署，俾利提送複評及考核小組。

- 10、為利展現歷年來治水成效，請各直轄市、縣市政府以各河川水系、區域排水系統或地區等，經歷年來執行相關治水工作後，該水系、排水系統治理率已達100%或該地區已完成治理並已發揮治理成效，可有效降低淹水發生機率者，請至少提供一案例將相關資料填列於「各縣市治水成效表」，於109年3月底前免備文逕送 A630260@wra.gov.tw 彙整。
- 11、另因應新冠肺炎疫情，國發會已於109年2月19日召開109年度加速公共建設計畫穩定經濟成長因應對策(草案)研商會議，近期國發會將相關規定報行政院核定後實施，後續請各縣市政府依行政院核定規定積極辦理。

捌、散會：下午1時25分

縣市管河川及區域排水整體改善計畫嘉義縣第5批次擬辦治理工程初審明細表

序號	水名名稱	工程名稱	工程內容	總經費(千元)	經費(千元)			經費(千元)			中央補助	中央補助工程費	中央補助用經費			中央補助構置設備費			地方分擔構置設備費	備註
					地方分擔			地方分擔					地方分擔			地方分擔				
					108年~109年	110年以後	108年~109年	110年以後	108年~109年	110年以後			108年~109年	110年以後	108年~109年	110年以後	108年~109年	110年以後		
1	樟子溝排水系統	樟子溝排水系統	樟子溝排水系統改善工程	104,000	4,950	94,050	175	3,325	75	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
2	六腳排水系統	六腳排水系統	六腳排水系統改善工程	45,000	2,250	42,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
3	新埤排水系統	新埤排水系統	新埤排水系統改善工程	70,560	2,940	55,660	412	7,820	176	3,352	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
4	六腳排水系統	六腳排水系統	六腳排水系統改善工程	201,000	9,400	178,600	476	9,044	204	3,876	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
5	南靖排水系統	南靖排水系統	南靖排水系統改善工程	30,000	1,250	23,750	175	3,325	75	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
6	荷苞排水系統	荷苞排水系統	荷苞排水系統改善工程	286,000	12,300	233,700	700	13,300	300	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
7	荷苞排水系統	荷苞排水系統	荷苞排水系統改善工程	28,000	1,400	26,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
8	荷苞排水系統	荷苞排水系統	荷苞排水系統改善工程	123,400	5,670	107,730	350	6,650	150	2,850	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
9	菓仔排水系統	菓仔排水系統	菓仔排水系統改善工程	35,000	1,500	28,500	175	3,325	75	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
10	大橋排水系統	大橋排水系統	大橋排水系統改善工程	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	縣政府於會中表示尚需再徵詢地居民辦理相關協調事項建議始能辦理，並依縣府意見本案暫不予辦理，請自審理後再行提報。	
11	大橋排水系統	大橋排水系統	大橋排水系統改善工程	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	縣政府於會中表示尚需再徵詢地居民辦理相關協調事項建議始能辦理，並依縣府意見本案暫不予辦理，請自審理後再行提報。	
12	大橋排水系統	大橋排水系統	大橋排水系統改善工程	72,000	3,024	54,576	700	9,300	300	4,020	0	0	0	0	0	0	0	0	縣政府於會中表示尚需再徵詢地居民辦理相關協調事項建議始能辦理，並依縣府意見本案暫不予辦理，請自審理後再行提報。	
13	中三排水系統	中三排水系統	中三排水系統改善工程	104,000	4,950	94,050	175	3,325	75	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
14	荷苞排水系統	荷苞排水系統	荷苞排水系統改善工程	150,000	6,500	123,500	700	13,300	300	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
15	龍宮排水系統	龍宮排水系統	龍宮排水系統改善工程	95,000	4,750	90,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
16	龍宮排水系統	龍宮排水系統	龍宮排水系統改善工程	55,500	2,275	43,225	350	6,650	150	2,850	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
17	公館排水系統	公館排水系統	公館排水系統改善工程	90,000	3,600	88,400	630	11,970	270	5,130	0	0	0	0	0	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	

縣市管河川及區域排水整體改善計畫嘉義縣第5批次擬辦治理工程初審明細表

序號	水名名稱	工程名稱	工程內容	總經費(千元)	用經費(千元)			經費核撥(千元)			是否已公告規劃圖樣	是否公告	用地是否取得	縣管工程分數	縣管工程分數	意見	總經費	中央補助工程費			中央補助用經費			地方分擔用經費			備註	
					108年~109年			108年~109年										108年~109年			108年~109年			108年~109年				
					108年	109年	110年以後	108年	109年	110年以後								108年	109年	110年以後	108年	109年	110年以後	108年	109年	110年以後		108年
18	龍宮溪排水系統	新設排水(出口段)治理工程	排水路約1450m	175,000	7,250	137,750	1,050	19,950	450	8,350	0	0	0	0	84	83	175,000	7,250	137,750	1,050	19,950	450	8,350	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
19	龍宮溪排水系統	右岸約850m(表25下)排水路約400m)治理工程	排水路約400m	127,500	5,125	97,375	875	16,625	375	7,125	0	0	0	0	84	83	127,500	5,125	97,375	875	16,625	375	7,125	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
20	龍宮溪排水系統	右岸約1300m(表19下)排水路約550m)治理工程	排水路約550m	144,000	5,450	103,550	1,225	23,275	525	9,975	0	0	0	0	84	83	144,000	5,450	103,550	1,225	23,275	525	9,975	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
21	荷苞潭排水系統	右岸約470M(三橋無名橋上)排水路約160m)治理工程	排水路約160m	88,400	3,790	72,010	441	8,379	189	3,591	0	0	0	0	83	82	88,400	3,790	72,010	441	8,379	189	3,591	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
22	荷苞潭排水系統	橋原無名橋(溝底)排水路約25m)治理工程	排水路約25m	28,000	0	0	0	1,323	23,877	147	2,653	0	0	0	83	82	28,000	0	0	0	0	0	0	1,280	23,940	140	2,660	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。
23	中寮子排水系統	林仔溪支流(表25下)排水路約1120m)治理工程	排水路約1120m	172,010	7,691	144,419	700	13,300	300	5,700	0	0	0	0	83	82	172,010	7,691	144,419	700	13,300	300	5,700	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
24	龍宮溪排水系統	山制排水(溝底)排水路約1300m)治理工程	排水路約1300m	234,560	9,925	188,575	910	17,290	300	7,410	0	0	0	0	80	79	234,560	9,925	188,575	910	17,290	300	7,410	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
25	龍宮溪排水系統	溝底排水(溝底)排水路約1280m)治理工程	排水路約1280m	238,800	10,660	202,540	896	17,024	384	7,296	0	0	0	0	80	79	238,800	10,660	202,540	896	17,024	384	7,296	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
26	荷苞潭排水系統	橋原無名橋(溝底)排水路約720m)治理工程	排水路約720m	129,600	5,670	102,330	700	14,420	300	6,180	0	0	0	0	83	82	129,600	5,670	102,330	700	14,420	300	6,180	0	0	0	依河川局所提意見修正後，原則同意辦理。	
27	新埤排水系統	溝底排水(溝底)排水路約630m)治理工程	排水路約630m	68,000	2,977	53,723	700	7,210	300	3,600	0	0	0	0	83	82	68,000	2,977	53,723	700	7,210	300	3,600	0	0	0	考量以往執行數量及執行率，請自審經費辦理或於圖後相關計畫提列。	
28	六腳排水系統	六腳排水(溝底)排水路約1700m)治理工程	排水路約1700m	346,800	15,173	273,828	700	39,760	300	17,040	0	0	0	0	83	82	346,800	15,173	273,828	700	39,760	300	17,040	0	0	0	考量以往執行數量及執行率，請自審經費辦理或於圖後相關計畫提列。	
29	六腳排水系統	六腳排水(溝底)排水路約120m)治理工程	排水路約120m	50,000	0	0	0	2,383	42,638	263	4,738	0	0	0	83	82	50,000	0	0	0	2,383	42,638	263	4,738	0	0	0	考量以往執行數量及執行率，請自審經費辦理或於圖後相關計畫提列。
30	鹿耳排水系統	鹿耳排水(出口段)排水路約940m)治理工程	排水路約940m	143,250	6,688	120,333	700	10,675	300	4,575	0	0	0	0	83	82	143,250	6,688	120,333	700	10,675	300	4,575	0	0	0	考量以往執行數量及執行率，請自審經費辦理或於圖後相關計畫提列。	
31	中寮子排水系統	林仔溪支流(表25下)排水路約1260m)治理工程(一工區)	排水路約1260m	222,680	8,144	146,976	700	46,592	300	19,988	0	0	0	0	83	82	222,680	8,144	146,976	700	46,592	300	19,988	0	0	0	0	考量以往執行數量及執行率，請自審經費辦理或於圖後相關計畫提列。
32	中寮子排水系統	林仔溪支流(表25下)排水路約1100m)治理工程	排水路約1100m	193,000	8,400	151,600	700	22,400	300	9,600	0	0	0	0	83	82	193,000	8,400	151,600	700	22,400	300	9,600	0	0	0	0	考量以往執行數量及執行率，請自審經費辦理或於圖後相關計畫提列。











檔 號：  
保存年限：

## 經濟部水利署 函

地址：臺中市南屯區黎明路2段501號  
聯絡人：黃詩評  
聯絡電話：04-22501637  
電子信箱：a660240@wra.gov.tw  
傳 真：04-22501620

受文者：嘉義縣政府

發文日期：中華民國109年2月27日

發文字號：經水政字第10906018960號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (1090601896\_1\_271049032110001.odt、  
1090601896\_2\_271049032110001.pdf、1090601896\_3\_271049032110001.pdf)

主旨：檢送本署109年2月26日召開「經濟部水利署補助各相關直轄市及縣(市)政府辦理『109年度違法水井處置執行計畫』第1次工作會議」紀錄1份，請查照。

正本：臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、宜蘭縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、屏東縣政府、澎湖縣政府、本署主計室、本署水文技術組、本署水利行政組、國立成功大學、亞磊數研工程顧問有限公司

副本：

## 經濟部水利署會議紀錄

- 壹、會議名稱：經濟部水利署補助各相關直轄市及縣(市)政府辦理「109年度違法水井處置執行計畫」第1次工作會議
- 貳、會議時間：109年2月26日(星期三)上午10時
- 參、會議地點：本署臺中辦公區第六會議室
- 肆、主持人：吳組長益裕(張簡任正工程司昆茂代)
- 伍、記錄人：黃詩評
- 陸、出(列)席單位及人員：詳如簽到冊
- 柒、主持人致詞：(略)
- 捌、業務單位報告：(略)
- 玖、報告事項

案由一：違法水井處置執行計畫辦理情形，報請公鑒。

決 定：

- 一、108年度違法水井處置執行計畫已完成相關違法水井查察，並達成全國總目標800口。除臺北市政府封填口數預定目標12口、完成封填5口，口數少未達預定目標且低於50%外，其他縣市皆達成年度預定目標，建請各縣市政府(除臺北市政府以外)予以敘獎。
- 二、尚未提報108年度成果報告書之縣市政府，請於會後二週內報署核備。

拾、討論事項

案由一：有關地下水管制區工廠內水井查察情形、台電竊電通報案件之查證結果，提請討論。

決 議：

- 一、地下水管制區工廠內水井查察部分，請各縣市政府按預訂目標積極趕辦完成。

二、有關台電公司查獲魚塭竊電通報資料，本署每月均請亞磊數研工程顧問有限公司協助將各縣市各筆資料明細輸入水井管理資訊網(外部資料/台電資料)資料庫中，請各縣市政府按水井管理資訊網所列資料有疑似水井部分積極辦理查證事宜，現地查察資料請填報於水井管理資訊網(外部資料/台電資料/現地查察)資料庫中。

**案由二：**有關「違法水井處置執行計畫」水井填塞目標口數之執行情形，提請討論。

**決 議：**請各縣市政府按預訂目標積極趕辦水井填塞，以達成年度目標。

**案由三：**違法水井處置執行計畫補助經費辦理情形，提請討論。

**決 議：**

- 一、請各縣府依核定經費及月分配表辦理請款，並原則於撥款後二個月內辦理核銷，以利提高執行率。並為避免經費結餘數過高，若有該情形者，請預先研擬適當因應對策以提高實支數。
- 二、今年經費前配合政策控留尚有324萬7000元，現經主計室通知解除控留，經會中討論，嘉義縣政府於原核定計畫工項內之109年度違法水井處置執行計畫委託技術服務(六腳鄉、新港鄉、太保市3鄉鎮市違法水井調查作業)擬增加70萬元，本署原則同意辦理並增列70萬元，修正為補助經費共787萬元整，並請嘉義縣政府提報修正計畫書送署憑辦。
- 三、本署因縣市政府需求調整月分配數(如附件)，有提前於3月份撥款之縣市，可於3月下旬送署辦理。

**案由四：**有關今年度本署委託亞磊顧問公司委辦「水井管理實務推動計畫」，提請討論。

**決 議：**

- 一、有關職安教育訓練，暫預計台南市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣各2名，其餘縣市各1名及本科人員參訓。宜蘭縣政府提出增加受訓人數需求，請亞磊公司洽辦相關事宜，受訓人數如可增

加，以宜蘭縣優先增列。

- 二、AI 智慧管理、教育宣導內容及場合、技術諮詢、水井資訊網功能擴充等，請各縣市政府隨時提供意見協助本署研擬水井管理相關需求。
- 三、請亞磊公司提出各工項執行內容(如教育宣導摺頁文稿)及蒐集各縣市政府需求，提供本署參考，納入本委辦計畫辦理。

**案由五：有關雲彰地區納管水井輔導合法作業辦理情形，提請討論。(彰化縣政府及雲林縣政府報告)**

**決 議：**

- 一、有關納管水井非農業水井部分，請按雲彰具體行動計畫目標於109年底執行完成輔導合法作業(含收件、履勘等)。家用水井如屬家戶個別取水用水得免為水權者，水利建造物合格文件部份仍需請縣市政府輔導完成。
- 二、 農業水井縣府目前對有意願或水井更新者優先輔導農民取得水權。惟因水井口數眾多又涉及諸多困難，尚難全面輔導農民取得水權，後續建議縣府採分級輔導作法，養殖及畜牧水井優先辦理，灌溉水井部分採水量大或地下水1級管制區或鄰近高鐵者優先辦理，納管農業水井明細後續請亞磊公司協助彙整提供縣府參考。
- 三、 另為協助解決農業水井水權登記問題，本署前已研擬納管農業水井水權總登記方案，並多次邀請地方政府等溝通協商，惟水井及地下水主管機關地方政府仍有不同政策考量，因涉及實務推動及法規執行等多方面考量，惟恐又引起擾民風波，表達仍有疑慮及困難，仍需持續與地方政府溝通說明。
- 四、 納管農業水井採獨立電表者(含尚未取得水權者)，為加強後續管理，本署正研擬以電管理方案，擬篩選用電量超過前期一定量者請縣府農業單位協助輔導節水或轉作，後續內容將邀請縣府共同討論。
- 五、有關已納管未貼標籤之水井資料本署已於109年9月9日函提供明細，請雲彰二縣府查核並妥處。

拾壹、臨時動議：無。

拾貳、散會



檔 號：  
保存年限：

## 經濟部水利署 函

地址：臺中市南屯區黎明路2段501號  
聯絡人：黃振聖  
聯絡電話：02-37073037  
電子信箱：a680071@wra.gov.tw  
傳 真：02-37073124

受文者：嘉義縣政府

發文日期：中華民國109年2月21日  
發文字號：經水防字第10953047640號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文


主旨：核定「嘉義縣智慧防汛網推廣建置計畫(第二批次)」工作  
執行計畫書(第二次修正)，並請依說明辦理。

說明：

- 一、復貴府109年2月18日府水防字第1090032896號函。
- 二、本計畫補助財源為資本門，計畫執行時請注意經費支用是否與用途別相符。
- 三、請於本計畫書核定後3個月內完成發包，逾期將依本署「智慧防汛網推廣建置計畫補助作業注意事項」第十三點辦理。
- 四、副本抄送本署第五河川局，檢附旨揭計畫書並請依說明二辦理。

正本：嘉義縣政府

副本：經濟部水利署第五河川局(含附件)



「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」

【嘉義縣智慧防汛網推廣建置計畫(第二批次)】

工作執行計畫書  
(第二次修正)

申請執行機關：嘉義縣政府

中華民國 109 年 02 月

#### 四、經費需求：

##### (一) 計畫經費來源：

本計畫總經費 150 萬元，由「前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-水環境建設-水與發展-推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」及地方分擔款支應，中央補助款經費別為資本門。(中央補助款：135 萬元、地方分擔款：15 萬元)。

##### (二) 分項工作經費：

表 4 經費需求表

項次	分項工作	經費(千元)		
		109 年度		總計
		中央補助款	地方分擔款	
1	智慧化感測元件建置	1280	0	1280
2	智慧化情資整合	70	75	145
3	資訊標準與資安管理	0	75	75
	總計	1350	150	1500

##### (三) 經費概算分析：

#### 1. 抽水站感測設備規劃與建置

##### A. 監測項目

- 抽水機啟、閉運轉狀態資訊。
- 油槽油位儲存狀態資訊。

##### B. 基本功能

- 整合訊號後運用系統平台供防汛人員監測各抽水站即時數據或資訊。
- 數據通訊中斷時，抽水站端資訊可存於記憶體內，當恢復連線時，離線數據資料可立即上傳。



嘉義縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
其他公共工程 下水道及污水處理	年	1	126,164,000	126,164,000	府暨所屬各機關學校工程管理費支用要點」規定，按3%~0.7%估算工程管理費1,415千元；本年度編列1,415千元) 前瞻基礎建設計畫一縣市管河川及區域排水整體改善計畫—下水道及其他排水經費(中央補助款122,164千元，縣配合款4,000千元)(依「嘉義縣政府暨所屬各機關學校工程管理費支用要點」規定，按3%~0.7%估算工程管理費1,383千元；本年度編列1,383千元)另建設完成後抽水站3站(布袋鎮P2抽水站、新港鄉新港公園抽水站及布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站等)，每年所需代操作費用3,600千元，自110年度起至112年度止分3年辦理，計列經費10,800千元
其他公共工程 加強水庫集水區保育治理計畫經費	年	1	46,111,000	46,111,000	前瞻基礎建設計畫一加強水庫集水區保育治理計畫經費(中央補助款41,500千元，縣配合款4,611千元)(依「嘉義縣政府暨所屬各機關學校工程管理費支用要點」規定，按3%~0.7%估算工程管理費661千元；本年度編列661千元)

新臺幣元  
月  
化設備  
設備耗  
等費用  
醫療用品  
維護及印  
出售保  
費、保  
7千元  
觀摩及  
修費用  
水處理廠  
道人孔  
0千元  
及鄉鎮市  
(590千  
元)  
支併列  
「嘉義縣  
校工程管  
，按3%  
元；本年  
經費中  
，縣配  
嘉義縣政





嘉義縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費				84,500,000	
	年	1	42,000,000	42,000,000	辦理中小排水工程及中小排水維護工程計畫經費(本計畫依「嘉義縣政府暨所屬各機關學校工程管理費支用要點」規定，按3%估算工程管理費1,260千元；本年度編列1,260千元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫109年度應急工程(縣配合款20,000千元，本計畫依「嘉義縣政府暨所屬各機關學校工程管理費支用要點」規定，按1%~3%估算工程管理費600千元；本年度編列600千元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫(縣配合款20,000千元，本計畫依「嘉義縣政府暨所屬各機關學校工程管理費支用要點」規定，按1%~3%估算工程管理費600千元；本年度編列600千元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理縣轄區內區域排水清疏工程等相關計畫

水利工程—水利設施工程

水利工程—水利設施工程



嘉義縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	42,000,000	42,000,000	辦理中小排水工程及中小排水維護工程計畫經費(本計畫依「嘉義縣政府暨所屬各機關學校工程管理費支用要點」規定，按3%估算工程管理費1,260千元；本年度編列1,260千元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫109年度應急工程(縣配合款20,000千元，本計畫依「嘉義縣政府暨所屬各機關學校工程管理費支用要點」規定，按1%~3%估算工程管理費600千元；本年度編列600千元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫(縣配合款20,000千元，本計畫依「嘉義縣政府暨所屬各機關學校工程管理費支用要點」規定，按1%~3%估算工程管理費600千元；本年度編列600千元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理縣轄區內區域排水清疏工程等相關計畫

水利工程—水利設施工程

水利工程—水利設施工程





嘉義縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	241,213,000	241,213,000	經費388,164千元，自108年度起至112年度止分5年辦理，本(108)年度編列101,276千元(中央補助19,999千元；縣配合款81,277千元，含一般性補助款指定辦理施政項目23,252千元)，109-112年計列配合款經費286,888千元。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第1批次辦理治理工程用地費編列241,213千元(中央補助款168,849千元，本府配合款計72,364千元73分配)
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	辦公室電腦硬體設備汰換新(由水質水量回饋計畫提列)
0400 獎補助費	年	1	500,000	500,000	採購辦公用庶務設備等(由水質水量回饋計畫提列)
0402 對地方政府之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	縣款10,000,000元，收支併列30,000元
0456 獎勵及慰問	年	1	30,000	30,000	補助公所縣轄-排水清疏工程
	年	1	30,000	30,000	獎勵檢舉新增違法水井獎金(中央補助款-違法水井處置計畫)

水利行政—水資源及水利政策

業務  
水利工程—水利設施工程  
歲出計畫說明

合計

010





檔 號：  
保存年限：

## 財政部國庫署 函

地址：11673臺北市羅斯福路6段142巷1  
號  
聯 絡 人：洪麗婷  
電 話：(02)23228084  
Email：litinghung@mail.nta.gov.tw

受文者：嘉義縣政府

發文日期：中華民國109年1月20日  
發文字號：台庫劃字第10903610451號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：108年度中央統籌分配稅款第13次撥款(含利息收入)，分  
配貴機關金額計新臺幣(以下同)175,463,919元，業請臺  
灣銀行公庫部撥入貴機關指定帳戶，請查照。

說明：108年度(含預算整理期間)中央統籌分配稅款及利息收入依  
公式設算分配部分，應分配貴機關金額計5,269,198,919  
元，較該年度通知分配數增加約3.44%，已全數完成分  
配。

正本：嘉義縣政府

副本：



